

	LP
	Zakres prac
	Rozpoczęcie prac
	Zakończenie prac

	1
	Wykonanie robót budowlanych związanych z instalacją sieci LAN, adaptacją pomieszczeń itp.
	7 dni od podpisania umowy
	60 dni od podpisania umowy, jednak nie później niż do 31.03.2018

	2
	Dostawa i instalacja sprzętu aktywnego, serwerowego i komputerowego, a także oprogramowania biurowego.
	14 dni od podpisania umowy
	60 dni od podpisania umowy, jednak nie później niż do 31.03.2018

	3
	Dostawa, instalacja portalu e-Urząd, systemu elektronicznego obiegu dokumentów (SEOD), portalu konsultacji społecznych niezbędnych do uruchomienia nowych usług elektronicznych.
	14 dni od podpisania umowy
	150 dni od podpisania umowy, jednak nie później niż 31.07.2018

	4
	Wykonanie szkoleń i parametryzacja systemu
	90 dni od podpisania umowy
	180 dni od podpisania umowy, jednak nie później niż do 31.08.2018




Załącznik nr 2 do Umowy



Harmonogram realizacji
poszczególnych elementów zamówienia.
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